Załącznik nr.5

HARMONOGRAM ROBÓT RZECZOWO - FINANSOWY

Rodzaj robót	.....- 31.08.2017 r.	01.09.2017 – 30.11.2017 r.	01.12.2017 – 28.02.2018 r.	01.03.2018 – 31.05.2018 r
1. Roboty ziemne , stan zero budynku + hala, wykonanie przyłączy wody , kanalizacji sanitarnej i deszczowej , przyłącz energetyczny, stan surowy budynku biurowego , montaż konstrukcji stalowej.				
2. Montaż konstrukcji stalowej hali , lekka obudowa ścian i dachu hali , wykonanie instalacji deszczowej hali i budynku biurowego, instalacje podtynkowe wod. -kan. , elektryczne, montaż suwnicy , wykonanie posadzki przemysłowej hali , pokrycie dachu budynku biurowego , wykonanie elewacji w systemie BSO oraz fasady aluminiowo – szklanej , montaż stolarki otworowej, tynki wewnętrzne budynku biurowego , przyłącz gazowy ,				
3. Ogrzewanie podłogowe budynku biurowego ,wykonanie kotłowni i instalacji klimatyzacji , elektrycznej , montaż promienników wodnych , podłoża pod posadzki budynku biurowego , roboty wykończeniowe wewnętrzne 70%				
4. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 30% , fasada wentylowana ,zakończenie instalacji wewnętrznych , biały montaż sanitarny i elektryczny , roboty zewnętrzne (drogi , parkingi , zieleń , ogrodzenie wraz ze szlabanami.				
	RAZEM			